

# Seguimiento y Control

Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S

Seguimiento y Control [Cerrar](#)

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
  - Gestión de Proyectos
  - Registrar Proyecto
  - Avances
  - Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Ficha Técnica de Indicadores
- Evaluaciones

Parámetros de Consulta

### Avances


#### Información general del Proyecto y estatus del flujo

##### Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Id	Periodo	Ciclo Recurso	Modifi
0	Primer Trimestre		
1489573	Segundo Trimestre	2015	
1618725	Tercer Trimestre	2015	
0	Cuarto Trimestre		

##### Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida
Primer Trimestre	Metros lineales
Segundo Trimestre	Metros lineales
Tercer Trimestre	Metros lineales
Cuarto Trimestre	Metros lineales





# Seguimiento y Control

Formato Único

Gestión de Proyectos

- Gestión de Proyectos
- Registrar Proyecto
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Ficha Técnica de Indicador
- Evaluaciones

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Revisión Entidad Federativa

Registro		Entidad Federativa
Usuario	Nombre	Fecha
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2



Ciclo: 2015

Estado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado
	\$205,734.89	\$125,000.00	\$0.00
	\$263,468.00	\$263,468.00	\$0.00

Acumulado	Avance	Observaciones
0.00	%0.00	
0.00	%0.00	Ninguna

status Avance

isión Entidad  
erativa

istro

isión Entidad  
erativa

isión Entidad  
erativa

Form area with a scroll bar at the top.

Form area with a yellow highlighted row.

Coordinador del Fondo	UED	
Fecha	Periodo	Observaciones
2015-10-06 09:55:33	Tercer Trimestre	Ninguna
2015-07-14 03:03:42	Segundo Trimestre	Ninguna

Form area with a scroll bar at the top.

Status Avance

Registro

Registro

Registro

División Entidad Federativa

Registro

Registro



