

**CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE PINOS, SAUCES Y TRES DE NOVIEMBRE**

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
 Es seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

**SHCP** Seguimiento y Control  
 Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S      Ciclo: 2016

Seguimiento y Control    Cerrar

Formato Único  
 Gestión de Proyectos  
 Avances  
 Consultas y Reportes  
 Nivel Financiero  
 Consultas - Reportes  
 Ficha Técnica de Indicadores  
 Evaluaciones

**Proyectos Registrados**

Recurso	Proyecto	Folio	Número	Programa	Presupuesto	Localidad	Ramo
		coa0016		1004 - FAIS Munici			
<b>Aportaciones Federales ( 2 )</b>							
Aportaciones Federales	<a href="#">Construcción De Red Eléctrica En La Colonia Ampliación Los Filtros En Las Calles Nisperos Alcatrazes Y Antonio Gutierrez - 142595</a>	COA00160200696194	142595	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,562,935.01	<a href="#">Nueva Rosita</a>	33-Aportaciones Federales para Federativas y Municipios
Aportaciones Federales	<a href="#">Construcción De Red Eléctrica En Col Ampliación Los Filtros Col Moreira Calle Pinos Sauces Y Tres De Noviembre - 145212</a>	COA00160200701682	145212	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,451,362.99	<a href="#">Nueva Rosita</a>	33-Aportaciones Federales para Federativas y Municipios

ES    02:48 p.m.    18/01/2017

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
 Es seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsp/frMenu.jsp

**SHCP** Seguimiento y Control  
 Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S      Ciclo: 2016

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Formato Único:  
 Gestión de Proyectos  
 Avances  
 Consultas y Reportes  
 Nivel Financiero  
 Ficha Técnica de Indicadores  
 Evaluaciones

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejer
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre	2016	\$513,908.33	\$513,908.33	\$513,908.33	\$513,908.33	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros			
Cuarto Trimestre	Otros	100.00	%100.00	

Cancelar    Suspender/Activar    Terminar

ES 02:48 p.m. 18/01/2017

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
Es seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

**SHCP** **Seguimiento y Control**

SECRETAÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S      Ciclo: 2016

Seguimiento y Control **Cerrar**

**Formato Único**  
 Gestión de Proyectos  
 Gestión de Proyectos  
 Avances  
 Consultas y Reportes  
 Nivel Financiero  
 Consultas - Reportes  
 Ficha Técnica de Indicadores  
 Evaluaciones

Parámetros de Consulta

**Avances**

Información general del Proyecto y estatus del flujo

1 2 3      1 2 3      1 2 3

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	\$513,908.33	\$513,908.33
<b>Total:</b>				\$513,908.33	\$513,908.33

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Revisión Entidad Federativa

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones
MS38501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2017-01-18 02:45:07	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente
MS38501018Y6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2017-01-18 02:44:59	Cuarto Trimestre	NINGUNA

Cancelar    Suspender/Activar    Terminar

ES    02:48 p.m.    18/01/2017