



- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión de Proyectos
- Registrar Proyecto
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Ficha Técnica de Indicadores
- Evaluaciones

2 - APORTACIONES
FEDERALESDemarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal - 1004Programación y Presupuesto A / 2
- Desarrollo Social/2 - Vivienda y
Servicios a la Comunidad/7 -
Desarrollo RegionalFederales para
Entidades
Federativas y
Municipios

1052535 %100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: *

CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO SAUCEDA DEL NARANJO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA

Clasificación del Proyecto: *

5 - Urbanización

Dirección:

EJIDO SAUCEDA DEL NARANJO

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

82966

Fecha de Inicio del Proyecto *

01.10.2015

Fecha Estimada de Término:

12.2015

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial

Beneficios esperados del proyecto: *

Se espera que al población atendida mejore su calidad de vida

Población atendida :

140



- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Gestión de Proyectos
- Registrar Proyecto
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Ficha Técnica de Indicador
- Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

ka	Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado
0	Primer Trimestre					
1489420	Segundo Trimestre	2015	\$796,790.80	\$355,059.09	\$0.00	\$0.00
1618766	Tercer Trimestre	2015	\$1,052,535.00	\$1,052,535.00	\$0.00	\$0.00
1863681	Cuarto Trimestre	2015	\$1,051,389.00	\$1,051,389.00	\$1,051,389.00	\$1,050,632.00

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales	0.00	%0.00	
Tercer Trimestre	Metros lineales	0.00	%0.00	Ninguna
Cuarto Trimestre	Metros lineales	1,112.00	%100.00	Ninguno



- Formato Único
- Gestión de Proyectos
 - Gestión de Proyectos
 - Registrar Proyecto
 - Avances
 - Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Ficha Técnica de Indicador
- Evaluaciones

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Revisión Entidad Federativa

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones	
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2016-01-15 01:23:00	Cuarto Trimestre	Ninguno	
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2015-10-06 09:59:44	Tercer Trimestre	Ninguna	
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2015-07-14 03:01:48	Segundo Trimestre	Ninguna	