

Construcción de red electrica en el Ejido Saucedada del Naranja

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
 https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

**SHCP** **Seguimiento y Control**

Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S      Ciclo: 2016

Seguimiento y Control    Cerrar

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
  - Gestión de Proyectos
  - Avances
  - Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
  - Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Indicadores
- Evaluaciones

Parámetros de Consulta

**Avances**

Información general del Proyecto y estatus del flujo

**Avance Financiero Acumulado al Trimestre**

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2015	\$1,051,389.00	\$1,051,389.00	\$1,051,389.00	\$1,051,389.00	
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

**Avance Físico Acumulado al Trimestre**

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales	1,112.00	%100.00	Obra terminada al 100%
Segundo Trimestre	Metros lineales			
Tercer Trimestre	Metros lineales			
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

Construcción de red electrica en el Ejido Saucedada del Naranja

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
 https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

**SHCP** **Seguimiento y Control**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO    Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S    Ciclo: 2016

Seguimiento y Control    Cerrar

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
  - Gestión de Proyectos
  - Avances
  - Consultas y Reportes
  - Nivel Financiero
  - Consultas - Reportes
  - Ficha Técnica de Indicadores
  - Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Fotografías

FOTOGRAFÍAS POR ETAPA DEL PROYECTO    Descargar

INICIO

SEGUIMIENTO

CONCLUSIÓN

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Contrato	<a href="#">001/FISM/2015</a>	ARNOLDO OSORIO ESPINOZA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	\$1,051,389.00	\$1,051,389.00
Total:				\$1,051,389.00	\$1,051,389.00

