

Seguimiento y Control

Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S

Seguimiento y Control

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
 - Gestión de Proyectos
 - Registrar Proyecto
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Ficha Técnica de Indicadores
- Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Avances


Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

ks	Periodo	Ciclo Recurso	Modifi
0	Primer Trimestre		
1489420	Segundo Trimestre	2015	
1618766	Tercer Trimestre	2015	
0	Cuarto Trimestre		

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida
Primer Trimestre	Metros lineales
Segundo Trimestre	Metros lineales
Tercer Trimestre	Metros lineales
Cuarto Trimestre	Metros lineales





Seguimiento y Control

Formato Único

Gestión de Proyectos

Gestión de Proyectos

Registrar Proyecto

Avances

Consultas y Reportes

Nivel Financiero

Ficha Técnica de Indicador

Evaluaciones

Pro

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Revisión Entidad Federativa

Registro

Entidad Federativa

Usuario	Nombre	Fecha
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2

cipe



Ciclo: 2015

Estado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado
	\$796,790.80	\$355,059.09	\$0.00
	\$1,052,535.00	\$1,052,535.00	\$0.00

Acumulado	Avance	Observaciones
0.00	%0.00	
0.00	%0.00	Ninguna

Guardar Información

ativa

Coordinador del Fondo

UED

Fecha	Periodo	Observaciones
2015-10-06 09:59:44	Tercer Trimestre	Ninguna
2015-07-14 03:01:48	Segundo Trimestre	Ninguna

Segundo Trimestre

Cancela



